



ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ ให้นำหน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านเขาลูกช้าง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก

แนบท้ายสัญญาจ้าง

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)

วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เมื่อวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก โดยนายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เทคโนโลยี เทรดดิ้ง จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอท่ายาง ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๒๓.๑๐/๒๑๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แจ้งว่า จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการโครงการของเทศบาลตำบลท่าไม้รวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ อาศัยอำนาจตามข้อ ๓.๑ ของคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๓๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จึงอนุมัติให้เทศบาลตำบลท่าไม้รวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการ ดังนี้ งานหอดังสูง จาก เส้าเข็ม คอร. ๐.๒๖ X ๐.๒๖ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น จำนวนเงิน ๙๔,๗๘๙.๐๐ บาท เป็น เส้าเข็ม คอร. ๐.๒๖ X ๐.๒๖ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น จำนวนเงิน ๒๓,๖๙๘.๐๐ บาท วงเงินที่ปรับลด ๗๑,๐๙๑.๐๐ บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ ๓,๙๐๖,๖๐๙.๐๐ บาท และให้อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการให้ครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ หนังสือกองช่างเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ที่ พบ ๕๓๒๐๓/๙๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งหยุดงานโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านเขาลูกช้าง จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ หนังสือกองช่างเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ที่ พบ ๕๓๒๐๓/๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านเขาลูกช้าง จำนวน ๒๙ หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือที่ว่าการอำเภอท่ายาง ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๒๓.๑๐/๒๑๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ บันทึกข้อความกองช่าง ที่ พบ ๕๓๒๐๓/ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเส้าเข็มและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ หน้า

ผู้แทนผู้ถูกจ้าง

(นางวันนา มะเจีย)

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือกองช่างเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ที่ พบ ๕๓๒๐๓/๖๒๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ่งเข้าดำเนินงาน จำนวน ๕๓ หน้า

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน๓,๙๗๗,๗๐๐..... บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ..๒๖๐,๒๒๓.๓๖..บาท (สองแสนหกหมื่นสองร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๓,๓๑๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๓,๓๑๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๙๑,๐๘๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เปลี่ยนแปลง เป็น

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๙๐๖,๖๐๙ บาท (สามล้านเก้าแสนหกพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๕๕,๕๗๒.๕๕ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๒,๒๑๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ในอัตราร้อยละ ๒๘.๗๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้


งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๓,๓๑๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ในอัตราร้อยละ ๓๐.๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๙๑,๐๘๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) ในอัตราร้อยละ ๔๐.๗๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำเนาถูกต้อง

(นางวันนา มะเจีย) 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ข้อ ๓ นอกจากที่ได้ตกลงไว้ในบันทึกฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำสัญญาจ้าง
เลขที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เดิมทั้งหมดมาใช้บังคับทั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(บริษัท เทคโนโลยี ชายน์ เทคดิง จำกัด


โดยนางจิตตานันท์ กุลอิทธิโกคิน)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวมณีรัตน์ ชาบซึ่งไพร)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวรศริน ชะเอมสินธุ์)



สำเนาถูกต้อง

(นางวันนา มะเจีย)
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ